



Stadt Boizenburg/Elbe

Beschlussvorlage		Drucksachen Nr. : 027/11/30			
Status: öffentlich					
Beratungsgegenstand:					
Bevollmächtigung des Hauptausschusses zur Auftragsvergabe hier: Ausbau Stiftstraße					
Fachbereich Bau und Ordnung Auskunft erteilt: Frau Irene Beese				Erstellungsdatum: 15.03.2011	
Beratungsfolge:					
Nummer	Gremium	Datum Sitzung	Zuständigkeit	Abstimmung (J / N / E)	TOP
1	Ausschuss für Bau, Stadtplanung, Verkehr und Denkmalschutz	05.04.2011	Vorberatung		
2	Stadtvertretung	14.04.2011	Entscheidung		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt auf Ihrer Sitzung am 14.04.2011 die Bevollmächtigung des Hauptausschusses am 23.05.2011 den Auftrag der Bauleistung zum Ausbau der Stiftstraße mit Kanal- und Straßenbau nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung und Submission zu vergeben.

.....

Bürgermeister

Sachdarstellung und Begründung:

Die Vorbereitungen für den Ausbau der Stiftstraße laufen.

Die Untersuchung der vorhandenen Bäume zur Einarbeitung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen liegt Mitte April vor.

Danach erfolgt die Ausschreibung mit Submission Anfang bis Mitte Mai.

Die nächste Stadtvertretersitzung nach der möglichen Submission ist aber erst am 30. Juni 2011. Der Baubeginn kann dann mit Einhaltung aller Fristen gem. VOB 2009 Mitte Juli erfolgen.

Damit würden wir einen ganzen Sommermonat zum Bau verlieren.

Der Bau der Stiftstraße muss auch mit dem Schulbusverkehr der Grundschule im Kreuzungsbereich abgestimmt werden. Sommerferien sind vom 04.07.- 13.08.2011

Der zeitliche Ablauf würde wie folgt aussehen:

Submission	17.05.2011	
ABSVD	17.05.2011	Bekanntgabe des Submissionsergebnis
HA	23.05.2011	Vergabe der Bauleistung nach dem geprüften Ergebnis

Nach der Vergabe im HA und Einhaltung der Fristen kann gem. § 19 VOB der
Baubeginn am 07.06.2011 erfolgen.

Um den Baubeginn im Juni zu halten, sollte die Stadtvertretung den Hauptausschuss bevollmächtigen, die Auftragserteilung für den Ausbau der Stiftstraße auszulösen.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen		Folgekosten		Betrag
Ja ☒	Nein ☐	Ja ☐	Nein ☐	Monatlich Jährlich

Mittel stehen bereit: Ja ☒ Nein ☐ HHSt.: 63200 95200 u. 70350 95020 HH-Ansatz: 294.300,00 u. 230.000,00 Verausgabt: Noch verfügbar: 294.300,00 u. 230.000,00	Deckungsvorschlag:
---	--------------------

Unterschrift

(im Bedarfsfall) **Mitzeichnung :** Fachbereich I (Kämmerei)
Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte