

Stadt Boizenburg/Elbe	Beschlussvorlage	Drucksachen Nr. : 026/17/30			
Status: öffentlich					
Beratungsgegenstand:					
Ausführung der Baumaßnahme Schillerstraße hier: Bevollmächtigung des Hauptausschusses zur Auftragsvergabe					
FB Bau und Ordnung Auskunft erteilt: Frau Beese				Erstellungsdatum: 21.02.2017	
Beratungsfolge:					
	Gremium	Datum Sitzung	Zuständigkeit	Abstimmung (J/N/E)	TOP
	Stadtvertretung	09.03.2017	Entscheidung		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg beschließt auf ihrer Sitzung am 09.03.2017 die Bevollmächtigung des Hauptausschusses zur Auftragsvergabe der Bauleistung zum Ausbau der Schillerstraße mit Kreuzungsbereich Schillerstraße/Heinestraße/Lemmstraße.

Die Maßnahme wird mit Genehmigung der Kommunalaufsicht mit der vorläufigen Haushaltsführung ausgeschrieben und vergeben.

Sachdarstellung und Begründung:

Da der Haushaltsplan 2017 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises bestätigt werden muss und dieses abhängig ist von dem Abschluss des HH-Jahr 2013, wurde die weitere Bearbeitung der Planung nicht vorangetrieben. Eine Ausschreibung hätte erst nach Bestätigung des Haushaltes frühestens Ende Mai erfolgen können.

Eine Vergabe hätte im Juli durch die STV erfolgen können mit Baubeginn Anfang August. Durch Initiative von Stadtvertretern wurde mit der Kommunalaufsicht besprochen, dass die Baumaßnahme auch bei vorläufiger Haushaltsführung vorbereitet, ausgeschrieben und vergeben werden kann.

Nach dem Wertgrenzenerlass vom 08. Dezember 2016 kann eine Maßnahme nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A (VOB/A) beschränkt ausgeschrieben werden, wenn der voraussichtliche Auftragswert 1.000.000,00 € nicht übersteigt.

Die Kostenberechnung der Bauleistung für die gesamte Maßnahme, Kanal- und Straßenbau beträgt ca. 760.000,00 €.

Im Vorfeld wurden 7 leistungsfähige Firmen ausgewählt.

Die weitere Terminplanung für die beschränkte Ausschreibung sieht wie folgt aus:

1. Ende der 9. KW wird die Genehmigungsplanung beim LK zur Prüfung eingereicht
2. 21.03.2017 Vorstellung der Planungsunterlagen mit Leistungsverzeichnis im ABSVD
3. 24./27.03.2017 Versendung des Leistungsverzeichnisses an die ausgewählten 7 Firmen
4. 18.04.2017 Submission zur Baumaßnahme, danach erfolgt die Auswertung
5. 18.04.2017 Information über das Ausschreibungsergebnisses der Submission im ABSVD
6. 19.04.2017 voraussichtliche Versendung der Beschlussvorlage mit den geprüften Ergebnissen der Angebote (Sollte es zu Schwierigkeiten bei der Auswertung oder es müssen mit den ersten beiden Bietern noch Bietergespräche geführt werden, kann die Vorlage mit dem Gesamtergebnis aber auch erst spätestens am Sitzungstag verteilt werden.)
7. 24.04.2017 Vergabe der Bauleistung durch den Hauptausschuss, danach Auftragserteilung an die Baufirma
8. 15.05.2017 spätestester Baubeginn

Bauende der Maßnahme soll voraussichtlich Mitte Dezember sein.

Bei einer Auftragsvergabe im März, wie es im letzten Jahr auch noch geplant war, hätte das Bauende auch bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten eingehalten werden können.

Das vorgegebene Bauende kann bei der Vergabe Ende April aber nicht garantiert werden.

Um die Maßnahme so schnell wie möglich zu beginnen, ist es dringend erforderlich den Hauptausschuss zur Auftragsvergabe zu bevollmächtigen.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	Folgekosten	Betrag
--------------------------	-------------	--------

Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Monatlich Jährlich
--	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------

Mittel stehen bereit: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Deckungsvorschlag:
Produkt.: 53800000 54100000	
Sachkonto: 09600510 09600470	
HH-Ansatz: 300.000,00 500.000,00	
Verausgabt: 0,00 0,00	
Noch verfügbar: 300.000,00 500.000,00	

Mitzeichnung im Bedarfsfall: Unterschrift

Fachbereich I
(Finanzen und Soziales)

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Anlagen: