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Sachdarstellung und Begründung: 
Mit Schreiben vom 16.07.2010 hat das MVBL dem Einsatz von STBauFM für die 
Verwaltungsstandorte Kirchplatz 1 und 6 in Höhe von 2.400 T€ zugestimmt. Im Juli 2010 erhielt 
die Stadt eine Aufstockung der Mittel um 1,2 Mio, womit die Durchführung der 
Sanierungsmaßnahme Kirchplatz 1 neben der Bereitstellung der städtischen Mittel gesichert 
war. 
 
Unter Berücksichtigung aller eingegangen Verpflichtungen für private Sanierungsmaßnahmen  
sowie für den Kirchplatz 1 für das Jahr 2011 stehen für die Sanierung des Kirchplatzes 6, 
ehemalige A-B-Schule 349 T€ zur Verfügung, wie aus beiliegendem Sachstandsbericht 
entnommen werden kann. 
 
Da über die zu erwartenden Bewilligungen der Folgejahre zum einen die Gesamtfinanzierung 
der Sanierung des Kirchplatzes 6 nicht gesichert werden kann, andererseits ein „Ansparen“ der 
Mittel wegen des notwendigen Mittelabflusses nicht möglich ist, wurde eine Aufteilung der 
Maßnahme Kirchplatz 6 in 2 Bauabschnitten erwogen und dem MVBL in einem Gespräch am 
26.01.2011 vorgestellt.  
 
Der als Verwaltung funktionierende 1.BA (historisches Amtsgericht ohne Anbauten) hat ein 
Kostenvolumen von 1.89 T€, der 2. BA (Anbauten, ehemaliger Gefängnistrakt) ein Volumen von 
751 T€. 
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Sanierungsmaßnahme " Historischer Stadtkern" 
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 Ausschuss für Bau, Stadtplanung, 
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23.02.2011 Bericht 
 

 
 

 Stadtvertretung 03.03.2011 Bericht 
 

 
 

 Hauptausschuss 14.03.2011 Bericht 
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Verkehr und Denkmalschutz 

05.04.2011 Bericht 
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Unter der Voraussetzung einer Bewilligung von ca. 660 T€ im Programmjahr 2011 und 
Umbewilligungen von Kassenmitteln im Tausch mit anderen Städten könnte zumindest der 1. 
BA finanziert werden. Gegebenenfalls müssten bereits bewilligte, aber noch nicht verfügbare 
Kassenmittel über Kredite vorfinanziert werden. Ziel wäre dann, mit der Sanierung des 
Kirchplatzes 6 im September/Oktober 2011 zu beginnen. 
 
Sollte der avisierte Betrag bewilligt und dieser Verfahrensweise zugestimmt werden, hieße dies, 
dass private Maßnahmen zukünftig, wo noch keine Verpflichtungen eingegangen worden sind, 
ohne zusätzliche Bewilligungen nicht gefördert werden können. 
 
Ein freier Finanzspielraum für weitere Verpflichtungen, z. Bsp. Abbruch der alten WC- Anlage 
am Wall (geschätzte Kosten ca. 15 T€) wären innerhalb der zur Verfügung stehenden Mittel für 
den Kirchplatz 6 (349 T€) gegeben. Das beräumte Grundstück kann dann als Baugrundstück 
zur Verfügung gestellt werden. Die Einnahme käme dem Treuhandkonto zu Gute. 
 
Ein kurzfristiger Neubau über STBauFM ist nicht darstellbar. Bei der Sanierung des Kirchplatzes 
1 wird ein Besucher-WC im Erdgeschoss berücksichtigt, welches zumindest werktags als 
„eventuelle Übergangslösung“ dienen kann. Eine barrierefreie öffentliche-WC- Anlage ist 
nachwievor im 2. BA der A-B-Schule in Zukunft vorgesehen. 
 
Als provisorischer Ersatz kann eine mobile Containeranlage dienen. (jährliche Mietkosten von 
5.400 – 7440 € + Anschlüsse) 
 
 
 
 
Alternativen: 
 
 

 
   

 

 

Anlagen: Sachstandsbericht 2011 
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