
 
 
 

  
 

Bürgermeister 
102/22/30 

 

 Gremium Datum Sitzung Zuständigkeit Abstimmung 
( J / N / E ) 

TOP 

 Stadtvertretung 25.08.2022 Entscheidung   

 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Stadtvertretung stimmt folgendem Verfahren zur Beauftragung von Nachträgen für die 
Erschließung B-Plan 23.4 Industriegebiet Lindhorst in Boizenburg/Elbe zu: 
 
Bei der Beauftragung von Nachträgen im Sinne von §2 der VOB/B bis 10% der ursprünglichen 
Auftragssumme entscheidet der Bürgermeister nach pflichtgemäßem Ermessen. Maximale Höhe 
der Nachträge auf die Auftragssumme = 146.049,19 € brutto. Für die Überschreitung der 
vorstehenden Summe für Nachtragsaufträge ist die Summe aller erteilten Nachtragsaufträge 
maßgebend. 
 
Die zuständigen Gremien werden fortlaufend im Bericht der Verwaltung über den Stand der 
Bauvorhaben und Anzahl, Höhe und Gesamtsumme der laufenden Nachträge informiert. Dazu wird 
eine monatliche Budgetübersicht zum Kostencontrolling gefertigt und den Gremien vorgestellt. 
 
Der Ausschuss für Bau und Verkehr wird unabhängig von den Ausschusssitzungen über den Ablauf 

und die laufenden Nachträge informiert. Zudem kann der Ausschuss für Bau und Verkehr jederzeit 

Einsicht in die Budgetübersicht des Projektes beim Bauamtsleiter nehmen. 

 
  
 

Stadt Boizenburg/Elbe Beschlussvorlage Drucksachen Nr. : 
 

102/22/30 
 

Status: öffentlich 

Beratungsgegenstand: 

Erschließung B-Plan 23.4 Industriegebiet Lindhorst 
hier: Beauftragung von Nachträgen 

FB Stadtentwicklung, Bau und Wohnen 

Auskunft erteilt: Steffes, Frank 

Erstellungsdatum: 19.08.2022 

Beratungsfolge: 



 
Sachdarstellung und Begründung: 
Es ist notwendig, Nachträge schnell zu beauftragen, um Schaden (Baubehinderungsanzeigen der 
Firmen und deren Folgen) von der Stadt Boizenburg/Elbe abzuwenden. 
 
Um das Prozedere für so ein großes Vorhaben zu vereinfachen bzw. überhaupt zu ermöglichen, wird 
folgendes Verfahren zur Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
Bei der Vergabe von Nachtragsaufträgen im Sinne von § 2 der VOB/B bis 10 % der ursprünglichen 
Auftragssumme entscheidet der Bürgermeister nach pflichtgemäßem Ermessen.  
Für die Überschreitung der vorstehenden Summe für Nachtragsaufträge ist die Summe aller 
erteilten Nachtragsaufträge maßgebend.  
 
Die zuständigen Gremien werden fortlaufend im Bericht der Verwaltung über den Stand der 
Bauvorhaben und Anzahl, Höhe und Gesamtsumme der laufenden Nachträge informiert. Dazu wird 
eine monatliche Budgetübersicht zum Kostencontrolling gefertigt und den Gremien vorgestellt. 
 
Die Vorlage wurde im Ausschuss für Bau und Verkehr am 18.08.2022 beraten und unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen des Ausschusses entsprechend formuliert. 
 
 
Alternativen: 
 

Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz Ja, 
positiv 

Nein, 
negativ 

Trifft 
nicht zu 

Fördert der Beschluss den Einsatz erneuerbare Energien?    

Trägt der Beschluss zu Energieeffizienz / Energiesparen bei?    

Bewirkt der Beschluss geringere Emissionen im Verkehrsbereich?    

Wird bei einer Baumaßnahme oder Flächeninanspruchnahme auf 
ökologische Kriterien geachtet? 

   

Trägt der Beschluss zur Flächenentsiegelung bei?    

Wird ressourcenschonend beschafft?    

Weitere positive/negative Auswirkungen/Anmerkungen: 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Finanzielle Aufwendungen  Einnahmen Folgekosten Betrag 

Ja      Nein  Ja    Nein  Ja    Nein  Monatlich:      
Jährlich:        

 

Mittel stehen bereit:  Ja            Nein   
Produkt.:  
Sachkonto:               
HH-Ansatz:               
Verausgabt:              

Deckungsvorschlag: 
 
      
      
      



Noch verfügbar:             
 

Mitzeichnung im Bedarfsfall:  Unterschrift 
 
 
Fachbereich I  .........................................        Gleichstellungs- 
(Finanzen)                                                             beauftragte    .……………………… 
 
Klimabüro  gez. Lukow...................        Personalrat   ………………………. 
 
 
 
Anlagen: 
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