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Niederschrift 

 
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr 

 Sitzungstermin: Mittwoch, den 08.02.2023 

 Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 

 Sitzungsende: 20:32 Uhr 

 Ort, Raum: Rathaus, Rathaussaal (EG) 

Sitzungsnummer: BV/001/2023 

Anwesend sind: 
 
 Vorsitz 
Herr Lutz Heinrich  
 Stadtvertreter/in 
Herr Bernd Buck  
Herr Heiko Kletzin  
 sachkundige/r Einwohner/in 
Herr Karl-Heinz Grothe 
Herr Holger Fritz 

 

 Verwaltung 
Herr Tino Bruhn  
Herr Tobias Meincke  
 
 

Entschuldigt fehlen: 
 
 Stadtvertreter/in 
Herr Nico Leschinski  
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und 
der Beschlussfähigkeit 

 2   Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 3   Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 13.10.2022 und 

21.12.2022 
 4   Bericht der Verwaltung und Informationen zu laufenden Verkehrsangelegenheiten und Investiti-

onen 
 5   Verkehrskonzeption - Altstadt und angrenzende Straßen 
 6   Einwohnerfragestunde 
 7   Anfragen 
 8   Antrag der Fraktion SPD 

hier: Flächentausch für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr 
Schwartow 
Vorlage: 007/23/FR-SPD 

 10   Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
 11   Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V 

§ 31 Abs. 3 
 12   Schließen der Sitzung 
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Protokoll: 

Öffentlicher Teil 

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der An-
wesenheit und der Beschlussfähigkeit 

 
Herr Heinrich eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr. Die form- und fristgerechte 
Ladung wird festgestellt. Der Ausschuss ist mit fünf anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
Herr Heinrich bestellt Herrn Meincke zum Protokollant. 
 
Herr Heinrich begrüßt Herrn Hallerbach, von der von Lieberman GmbH, der als Projektleiter der 
Baumaßnahme Grundschulzentrum an der Sitzung teilnimmt. 
 
 
 
zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 
Es werden keine Änderungsanträge zur Tagesordnung vorgetragen.  
 
 
 
zu 3 Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 13.10.2022 

und 21.12.2022 
 
Die vorliegenden Niederschriften der Sitzungen vom 13.10.2022 und 21.12.2022 werden genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 Satzungsniederschrift vom 13.10.2022: 3 : 0 : 2 
 Satzungsniederschrift vom 21.12.2022: 3 : 0 : 2 
 
 
 
zu 4 Bericht der Verwaltung und Informationen zu laufenden Verkehrsangelegenheiten 

und Investitionen 
 

B-Plan 23.4 Lindhorst 
Die Bauarbeiten im B-Plan 23.4 Lindhorst durch die Firma Grothe GmbH & Co. KG wurden witte-
rungsbedingt erst zum 16.01.2023 wieder aufgenommen. Aktuell durchzuführende Arbeiten sind im 
Wesentlichen noch die Fertigstellung der Regenwasserkanalisation parallel zur Planstraße B, die 
Hausanschlüsse zur Rohrleitung, die Grundstücksanschlüsse zum Regenrückhaltebecken, die Rest-
ausformung des Regenrückhaltebeckens, die Herstellung der Abwasserdruckleitung, die Montage 
der Elektro und Pumpenausrüstung, die Herstellung des Wirtschaftsweges zum Graben und Regen-
rückhaltebecken sowie der Mutterbodenauftrag und Mutterboden-Ausformung an allen Bauwerken. 
Abschließend erfolgt die Ausgleichspflanzung. 
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Breitscheidstraße 
Die Bauarbeiten durch die Firma LKT wurde am 09.01.2023 wieder aufgenommen. Die Arbeiten an 
der Oberfläche sind derzeit wegen der Wetterverhältnisse sehr schwierig. 
Der Anschluss des RW-Kanals an die Vorflut in der Langen Straße ist erfolgt. Nun wird der RW-Kanal 
in der Breitscheidstraße bis zur Kreuzung Hans-Jürgen-Peter-Lemm-Straße/Richard-Markmann-
Straße hinein verlegt. An der Kreuzung muss noch der Anschluss in die Richard-Markmann-Straße 
sowie der Anschluss im Eichenweg hergestellt werden. Die Fremdfirmen (z. B. Versorgungsbetriebe) 
haben Ihre Arbeiten im Dezember abgeschlossen, so dass die Firma LKT die Baufläche alleine nut-
zen kann. Ab der KW 6 wird die Baustelle personell verstärkt, damit parallel der Kanalbau in Rich-
tung Eichenweg vorangetrieben werden kann. 
Der Kreuzungsbereich in der Richard-Markmann-Straße kann bisher noch nicht freigegeben wer-
den, weil dort noch Kanalbau gemacht werden muss. Hintergrund sind hier auch haftungsrechtliche 
Hintergründe. 
 
Weg der Jugend 
Die Umverlegung des Schmutzwasserkanals ist fertiggestellt. Auf dem Sportplatz selbst muss noch 
ein Schachtdeckel eingebaut und am Pumpwerk einige Restarbeiten erledigt werden. Aktuell hat die 
Firma MUT Probleme einen Nachunternehmer für die notwendige Kamerabefahrung zu finden. In 
der 6. KW sollen die Arbeiten wieder aufgenommen und zeitnah dann auch abgeschlossen werden. 
 
Schützenstraße 
1. Thema: 

Die Gosse in der Schützenstraße ist in Beton gesetzt worden, welcher nach der Zeit durch die 

Witterung zu Bruch geht. Das ist in unseren Breitengraden leider völlig normal. Hierzu muss 

zeitnah ein entsprechendes Angebot zum Vergießen der Gosse eingeholt werden. Soll diese 

Maßnahme auf die Prioritätenliste gesetzt werden? 

Der Ausschuss bittet um Aufnahme der Maßnahme in die Prioritätenliste. 

 

2. Thema: 

Die ALP hat bei der Verwaltung eine Beschwerde eingereicht, dass die Straßenbreite in der 
Schützenstraße durch beidseitig parkende Kraftfahrzeuge so verengt ist, dass die Durchfahrt 
für LKW nicht mehr möglich ist. Da in der Schützenstraße ein Parkstreifen von nur 1,50 m Breite 
eingerichtet wurde, muss hier entweder auf der einen Seite das Parken untersagt oder die Park-
fläche entfernt werden. Der Ausschuss wird um Entscheidung gebeten. 
Der Ausschuss schlägt vor, Blumenkästen in die Parkflächen zu stellen, um das Parken dort zu 
unterbinden. Die Verwaltung wird um entsprechende Angebotseinholung gebeten. 

 
 
Anfrage aus der Sitzung vom 21.12.2022 

Thema resultierende Aufgabe Bearbeitungsstand 

BfB Herr Kletzin: 
Haushaltsplanung 2023 

Wo soll die Hundewiese entste-
hen? 

Favorisiert war die Hundewiese im Kleingar-
tenverein Neues Leben (Berliner Straße-
Flurstück 65). Das Grundstück steht im Eigen-
tum der Stadt Boizenburg/Elbe. 
 

 
Herr Bruhn berichtet von dem Eingang der Schadensanalyse von IBD Ingenieurgesellschaft zur Her-
stellung des Hafens (Spundwände) und berichtet hierzu im nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 
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Grundschulzentrum: 
Herr Hallerbach teilt mit: 
Bauteil A Neubau:  

- Rohbauarbeiten am Anbau werden planmäßig fortgesetzt, Sohle Ende Dez. 2022 fertig-
gestellt, Fertigstellung der EG Wände Ende KW 6 2023 

- Gerüst wird entsprechend Fortschritt Rohbau erweitert 
Bauteil A Altbau: 

- Dachdecker hat Planmäßig in KW 2 mit den Arbeiten im Bestand begonnen, Dachschrä-
gen werden gedämmt und verkleidet, neue Dachflächenfenster werden eingebaut 

- Rohbauarbeiten werden fortgesetzt: Herstellung neue Türöffnungen, Vorbereitung Auf-
zugsschacht, neue Böden im EG 

Bauteil B: 
- Rohbau wir vsl. Ende Februar fertiggestellt, frühestens ab KW 12 (ggf. erst ab KW 16) 

wird das Dachtragwerk geliefert 
Bauteil C:  

- Abbrucharbeiten abgeschlossen 
- Rohbauarbeiten werden fortgesetzt, Herstellung neuer Türöffnungen, Treppenloch für 

zusätzlichen Treppenlauf 
- Dachschrägen werden gedämmt und verkleidet 

 
Insgesamt laufen die Arbeiten gem. Terminplan, an einzelnen Bauteilen (Dachtragwerk Sporthalle, 
Aufzugsunterfahrt) gibt es geringe Verzögerungen in Folge von statischen Auflagen, die im gesam-
ten Bauablauf aber ausgeglichen werden können. 
 
Ausschreibungen/Beauftragungen: 

Folgende Gewerke sind kürzlich beauftragt worden: 
- Fenster (Montagebeginn der ersten Fenster ab Ende April/Anfang Mai) 
- Klinkersanierung (Erste Proben für Fassadenreinigung im Februar) 
- Klinkerarbeiten (Finale Klinkerbemusterung vsl. im Februar) 
- Heizung (Bauanlaufgespräch am 24.01., Firma erstellt nun Werk und Montage-

planung, Ausführungsbeginn Anfang März) 
Folgende Ausschreibungen werden kurzfristig veröffentlicht: 

- Innentüren (Veröffentlichung am 25.01., Submission 27.02.) 
- Trockenbau (Veröffentlichung 01.02., Submission 06.03.) 
- Innenputz (Veröffentlichung 15.02., Submission 20.03.) 
- Außenanlagen, LV momentan in Abstimmung u.a. mit dem Klimabüro, Veröf-

fentlichung vsl. Ende Februar 
Folgende Ausschreibungen sind momentan auf dem Markt: 

- Elektro, Submission auf 22.02. verlängert, da keine Angebote erhalten, es wer-
den aktuell verschiedene Firmen über die Ausschreibung informiert, es besteht 
das Risiko auch am 22.02. keine Angebote zu bekommen 

 
Rudolf-Tarnow-Schule 
Herr Bruhn informiert: 
Die Betonarbeiten haben begonnen. Die ersten Wände stehen und sind ausgeschält (zum Teil in 
Güteklasse 2 und 3). Aktuell laufen drei Neuausschreibungen (Heizung und Sanitär, Lüftung, Dach-
deckerarbeiten). Die ersten Stützen werden in der kommenden Woche betoniert. Zudem liegt hier 
ein Nachtrag vor. 
Zeitlich ist die Baustelle im Plan. 
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zu 5 Verkehrskonzeption - Altstadt und angrenzende Straßen 
 
Die Mitglieder des Ausschusses diskutieren die Verkehrskonzeption im Detail. Einzelne Bedenken 
und Änderungswünsche werden geäußert. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses bitten um Einholung der Stellungnahmen der Polizei, Verkehrsbe-
hörde, VLP und anderen Beteiligten zum Verkehrskonzept. Die Teilmaßnahmen „Siedlung“ und 
„Gothmann“ sollen im Jahr 2023 zur Abstimmung und Ausführung gebracht werden. 
Die Ergänzungen des Ausschusses sollen in das Verkehrskonzept eingearbeitet und erneut in der 
Ausschusssitzung im April 2023 vorgestellt werden. 
 
 
 
zu 6 Einwohnerfragestunde 
 
Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 
 
zu 7 Anfragen 
 
Herr Buck beanstandet die Vermietung von Räumlichkeiten an einen Sportverein in Schwartow, 
dessen Toiletten nicht funktionstüchtig sind. 
 
Herr Buck lobt den Bauhof für die vorgenommenen Arbeiten im Zahrensdorfer Weg. Herr Buck regt 
an, in dem Bereich Ersatzpflanzungen für die eingegangenen Bäume vorzunehmen. 
 
Herr Heinrich bemängelt, dass an Regentagen der Wall schlecht begehbar ist, da das Wasser dort 
über die gesamte Breite steht. Hier wird um Auffüllung gebeten. 
 
Herr Heinrich bittet das Totgeäst im gesamten Bereich der Wallanlagen ab Hafen beginnend zu-
sammenzuharken. 
 
Herr Heinrich erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand zu den Bushaltestellen am Elbberg. Herr 
Meincke verweist auf die vorläufige Haushaltsplanung und dem bestehenden Sperrvermerk, auf-
grund dessen kein Planungsauftrag gestellt werden kann. 
 
Die Feuerwehr Boizenburg/Elbe bittet um sichere Ausfahrmöglichkeit am Lauenburger Postweg. 
Herr Heinrich erläutert die Möglichkeit des Aufstellens eines Schildes „Achtung, Feuerwehraus-
fahrt!“ oder die Errichtung einer feuerwehrtechnischen Ampel und bittet um entsprechende Hand-
lung von Seiten der Verwaltung. 
 
Herr Heinrich erfragt den Sachstand zum Erweiterungsbau der Feuerwehr Boizenburg. Herr Bruhn 
hat die damalige Entwicklung an die Fachbereichsleitung übergeben. Eine weitere Planung ist Herrn 
Bruhn nicht bekannt. Ebenso ist das Vorhaben im Haushalt auf 2025 verschoben worden. 
 
Herr Kletzin bittet um Erläuterung des Hintergrundes der Abnahme der Weide am Hafenkopf. Herr 
Meincke nimmt das Thema mit in die Verwaltung. 
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zu 8 Antrag der Fraktion SPD 
hier: Flächentausch für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen 
Feuerwehr Schwartow 
Vorlage: 007/23/FR-SPD 

 
Herr Bruhn und Herr Buck erläutern die Vorlage. 
 
Beschlussvorschlag:  

Der Ausschuss für Bau und Verkehr empfiehlt der Stadtvertretung der Stadt Boizen-
burg/Elbe folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe beschließt die Beauftragung des Bürger-
meisters, den Flächenaustausch für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilli-
gen Feuerwehr Schwartow im 1. Quartal 2023 zu vollziehen. 
 
Abstimmungsergebnis: 5 : 0 : 0 
 
 
 
zu 10 Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
 
Herr Heinrich stellt die Öffentlichkeit der Sitzung wieder her.  
 
 
 
zu 11 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V 

§ 31 Abs. 3 
 
Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurden keine Beschlüsse gefasst.  
 
 
 
 
 
zu 12 Schließen der Sitzung 
 
Herr Heinrich schließt die Sitzung um 20:32 Uhr.  
 
 

Für die Richtigkeit: 

Datum: 11.04.23 
 
 
 
 
gez. Tobias Meincke 
Protokollführer 
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Lutz Heinrich 
Ausschussvorsitzender 
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