



Stadt Boizenburg/Elbe

Niederschrift

öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau, Stadtplanung, Verkehr und Denkmalschutz

Sitzungstermin: **Dienstag, den 05.04.2011**
Sitzungsbeginn: **17:30 Uhr**
Sitzungsende: **19:30 Uhr**
Ort, Raum: **Rathaus, Rathaussaal (EG)**

Sitzungsnummer: **ABSVD/003/2011**

Anwesend sind:

Ausschussmitglied SPD

Herr Heinz Gohsmann
Herr Karl-Heinz Kruse
Herr Daniel-Dietmar Schack

Ausschussmitglied CDU

Herr Andreas Kruse
Herr Christian Meyer

Ausschussmitglied DIE LINKE

Herr Werner Dyrba

Ausschussmitglied BfB

Herr Harald Johnsen

Verwaltung

Frau Irene Beese
Frau Cerstin Zsinka

Entschuldigt fehlen:

Tagesordnung:

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 **Besichtigung des ehem. Schulgebäudes Kirchplatz , hier Sanitäranlage**

Die Ausschussmitglieder haben sich die Örtlichkeiten der Toiletten in der ehemaligen Schule angesehen.

Mit wenig Aufwand könnten die öffentlichen Toiletten dort eingerichtet werden. Dieses kann aber nur mit Bewachung und die Öffnung sollte nur für 2 Tage in der Woche wie jetzt auch erfolgen.

Die alte öffentliche Toilette kann über eine Ordnungsmaßnahme der Altstadtsanierung erfolgen.

Beschlussvorlage zur STVS im Juni vorbereiten.

Abstimmung: 7/0/0

zu 2 **Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden**

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung fest.

zu 3 **Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3**

006/11/30 Vertrag zur Reparatur und Wartung der Straßenbeleuchtung
7/0/0

013/11/30 B-Plan Nr. 30 im OT Schwartow, Erschließungsvertrag entgegengenommen

014/11/30 Sanierung Stadthaus Vergabe v. Baulstg. (Tischler/Trockenbau)
6/0/1

015/11/30 Sanierung Stadthaus Vergabe v. Baulstg. (Elektroarbeiten)
5/0/2

008/11/30 Ausbau SW-Kanal Mühlenteich/Am der Quöbbe, Planungsltg.
7/0/0

zu 4 **Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Mit 7 anwesenden Mitgliedern wird die Beschlussfähigkeit festgestellt.

zu 5 **Genehmigung der Tagesordnung**

Top 15 Verkauf von Grund und Boden Metlitzhof wird abgesetzt, da der Antrag zurückgezogen wurde.

Beschluss:

Die Tagesordnung wird mit der Änderung beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 7/0/0

zu 6 Genehmigung der Niederschrift vom 23.02.2011

Beschluss:

Die Niederschrift wird ohne Beanstandung beschlossen.

zu 7 Einwohnerfragestunde

Keine

zu 8 Information und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten

Frau Beese verteilte die Unterlage zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Der Sachverhalt soll erneut in der Maisitzung auf die Tagesordnung.

Erneut wurde der Lieferverkehr vom Konsum in der Baustraße angesprochen. Der Gehweg wurde erneut zerstört.

zu 9 Information und Beratung zu laufenden Investitionen

Frau Beese erläuterte kurz den Stand zu den einzelnen Tiefbaumaßnahmen nach dem extrem langen Winter:

- Die Erweiterung der Kläranlage soll im Mai in den Probebetrieb gehen.
- Galliner Chaussee wird die Asphaltdecke im April eingebaut
- In der Feldstraße soll die Abnahme Anfang bis Mitte Mai erfolgen.
- Herr Kellermann bereitet eine Prioritätenliste mit Kosten zur Straßenreparatur vor.

zu 10 Bevollmächtigung des Hauptausschusses zur Auftragsvergabe

hier: Ausbau Stiftstraße

Vorlage: 027/11/30

Sachdarstellung und Begründung:

Die Vorbereitungen für den Ausbau der Stiftstraße laufen.

Die Untersuchung der vorhandenen Bäume zur Einarbeitung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen liegt Mitte April vor.

Danach erfolgt die Ausschreibung mit Submission Anfang bis Mitte Mai.

Die nächste Stadtvertreterversammlung nach der möglichen Submission ist aber erst am 30. Juni 2011. Der Baubeginn kann dann mit Einhaltung aller Fristen gem.

VOB 2009 Mitte Juli erfolgen.

Damit würden wir einen ganzen Sommermonat zum Bau verlieren.

Der Bau der Stiftstraße muss auch mit dem Schulbusverkehr der Grundschule im Kreuzungsbereich abgestimmt werden. Sommerferien sind vom 04.07.-

13.08.2011

Der zeitliche Ablauf würde wie folgt aussehen:

Submission	17.05.2011
ABSVD	17.05.2011 Bekanntgabe des Submissionsergebnis
HA	23.05.2011 Vergabe der Bauleistung nach dem ge-

prüften Ergebnis

Nach der Vergabe im HA und Einhaltung der Fristen kann gem. § 19 VOB

der

Baubeginn am 07.06.2011 erfolgen.

Um den Baubeginn zu halten, sollte die Stadtvertretung den Hauptausschuss bevollmächtigen, die Auftragserteilung für den Ausbau der Stiftstraße auszulösen.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt auf Ihrer Sitzung am 14.04.2011 die Bevollmächtigung des Hauptausschusses am 23.05.2011 den Auftrag der Bauleistung zum Ausbau der Stiftstraße mit Kanal- und Straßenbau nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung und Submission zu vergeben.

Abstimmungsergebnis: 7/0/0

zu 11 Sanierungsmaßnahme " Historischer Stadtkern"
hier: Maßnahmen der Städtebauförderung 2011
Vorlage: 018/11/30

zu 12 Bericht der Verwaltung
Info zur öffentlichen Auslegung der Landesverordnung über die Europäischen Vogelschutzgebiete in M/V in der Zeit vom 11.04.11 bis zum 13.05.11

zu 13 Anfragen und Mitteilungen
Keine

Für die Richtigkeit:

Datum: 06.07.22

Irene Beese
Protokollführer/in

Heinz Gohsmann
Ausschussvorsitzende/r