

Niederschrift

öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr

Sitzungstermin: **Donnerstag, den 16.11.2023**

Sitzungsbeginn: **18:32 Uhr**

Sitzungsende: **22:10 Uhr**

Ort, Raum: **Rathaus, Rathaussaal (EG)**

Sitzungsnummer: **BV/010/2023**

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Lutz Heinrich

Stadtvertreter/in

Herr Bernd Buck

Herr Heiko Kletzin

sachkundige/r Einwohner/in

Herr Karl-Heinz Grothe

Verwaltung

Herr Marko Effland

Frau Christina Grospitz

Herr Leif Hinrichs

Herr Tobias Meincke

Herr Thomas Hallerbach

Entschuldigt fehlen:

Stadtvertreter/in

Herr Nico Leschinski

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1** Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2** Änderungsanträge zur Tagesordnung
- 3** Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 04.10.2023 und 18.10.2023
- 4** Haushaltssicherungskonzept der Stadt Boizenburg/Elbe
Vorlage: 147/23/10
- 5** Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024
Vorlage: 148/23/10
- 6** Verkehrsentwicklungskonzept Boizenburg/Elbe (Bahnhof + Ortsteile)
- 7** Bericht der Verwaltung, Informationen und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten und laufenden Investitionen
- 8** Einwohnerfragestunde
- 9** Anfragen
- 10** Vergabe von zwei Straßennamen im Industrie- und Gewerbegebiet Lindhorst
Vorlage: 142/23/30
- 11** Sanierung der Fußgängerbrücke zwischen Altendorfer Teich und Fitzenteich
Vorlage: 150/23/30
- 12** Einrichtung einer 30-Zone in der Stadt Boizenburg/Elbe
Vorlage: 151/23/30
- 14** Wiederherstellung der Öffentlichkeit
- 15** Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse
lt. KV M-V § 31 Abs. 3
- 16** Schließen der Sitzung

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Herr Heinrich eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr. Die form- und fristgerechte Ladung wird festgestellt. Der Ausschuss ist mit vier anwesenden Mitgliedern beschlussfähig.

Herr Heinrich bestellt Frau Grospitz zur Protokollantin.

Herr Heinrich begrüßt Herrn Hallerbach, von Lieberman GmbH, der als Projektleiter der Baumaßnahme Grundschulzentrum an der Sitzung teilnimmt.

zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

Von Seiten der Verwaltung wird darum gebeten:

TOP 7 hinter TOP 3 und
TOP 4 vor TOP 5 zu setzen.

Die Vorlage 142/23/30 zu TOP 10 wird von Seiten der Verwaltung zurückgezogen.

Die Tagesordnung lautet nunmehr wie folgt:

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1** Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2** Änderungsanträge zur Tagesordnung
- 3** Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 04.10.2023 und 18.10.2023
- 7** Bericht der Verwaltung, Informationen und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten und laufenden Investitionen
- 5** Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024
Vorlage: 148/23/10
- 4** Haushaltssicherungskonzept der Stadt Boizenburg/Elbe
Vorlage: 147/23/10
- 6** Verkehrsentwicklungskonzept Boizenburg/Elbe (Bahnhof + Ortsteile)
- 8** Einwohnerfragestunde
- 9** Anfragen
- 11** Sanierung der Fußgängerbrücke zwischen Altendorfer Teich und Fitzenteich
Vorlage: 150/23/30
- 12** Einrichtung einer 30-Zone in der Stadt Boizenburg/Elbe

Nicht öffentlicher Teil

- 13** Anfragen, Mitteilungen der Verwaltung

Öffentlicher Teil

- 14** Wiederherstellung der Öffentlichkeit
15 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse
lt. KV M-V § 31 Abs. 3
16 Schließen der Sitzung

Abstimmungsergebnis: 4 : 0 : 0 mit Änderungen

zu 3 Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 04.10.2023 und 18.10.2023

Sitzungsniederschrift vom 04.10.2023:

Herr Heinrich beantragt zu TOP 8 im Beschlussvorschlag die Streichung von

„Irene Ross	60.000,00 Euro“ und
„Gert Klimmek	55.500,00 Euro“

Die vorliegende Niederschrift der Sitzung vom 04.10.2023 wird mit den Änderungen genehmigt.

Sitzungsniederschrift vom 18.10.2023:

Herr Kletzin beantragt zu TOP 4 unter Hauptverkehrsruten folgende Ergänzung:

„Zudem erfolgt gleichzeitig eine Entschärfung des Unfallknotenpunktes an der Kreuzung Berliner Straße (Höhe Tankstelle/Aldi) unter Berücksichtigung einer möglichen Umgestaltung der Kreuzung (Kreisel- oder Ampellösung) durch das Straßenbauamt.“

Die vorliegende Niederschrift der Sitzung vom 18.10.2023 wird mit Änderungen genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Sitzungsniederschrift vom 04.10.2023: 4 : 0 : 0 mit Änderungen

Sitzungsniederschrift vom 18.10.2023: 4 : 0 : 0 mit Änderungen

zu 7 **Bericht der Verwaltung, Informationen und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten und laufenden Investitionen**

Herr Hinrichs berichtet:

Baumaßnahme Erweiterungsbau Rudolf Tarnow Schule

Die Klinkerarbeiten am Neubau sind zu 95% abgeschlossen. Aufgrund der Witterung werden die Arbeiten mit Unterbrechungen Ende KW 46 fertiggestellt. Die Verglasungsarbeiten an der Fassade sind abgeschlossen. Die Abdeckleisten der Pfosten Riegel Fassade und die Fensterbänke fehlen. Der Anschluss ans Mauerwerk (Schattenfuge) wird derzeit abgestimmt. Die Verlegung der Lüftungsleitungen (Zuluft, Abluft), sowie die Verlegung der Elektrotrassen im Gebäude haben begonnen. Für die Bauheizung werden die Leitungen verlegt. Die Leitungsverlegung Sanitär wurden innen und außen fertiggestellt. Die Trockenbauwände wurden gestellt und einseitig beplankt. Der Stahlbau für die Brücke zum Bestandsgebäude ist abgeschlossen. Die Außendämmung für den Stützenwald wurde begonnen. Derzeit gibt es jedoch aufgrund der Außentemperaturen mit dem Kleber Probleme, wofür gerade eine Lösung erarbeitet wird.

Baumaßnahme Neubau Grundschulzentrum

1. Baustelle

1.1 Neu- und Umbau Grundschule (Bauteil A)

Die Klinkerarbeiten am Neubau wurden abgeschlossen, die Verlegung erfolgt auf Grund der Witterung mit Unterbrechungen. Am 08.11. haben die Estricharbeiten im 2. OG des Neubaus begonnen. Die Putzarbeiten im Neubau sind bis zur KW 47 abgeschlossen. Die Erstellung der Trockenbau Brandschutzdecken im Bestandsgebäude sind ebenfalls in der KW 47 abgeschlossen. Das für die KW 46 geplante aufstellen der Wärmepumpen und Lüftungsgeräte auf dem Flachdach muss vsl. um zwei Wochen verschoben werden, da das Gestell des Lüftungsgerätes nicht auf einem geeigneten Dach platziert werden kann, es wird eine technische Lösung erarbeitet.

1.2 Neubau Zweifeldsporthalle (Bauteil B)

Die Installation der Fußbodenheizung ist abgeschlossen, die Montage des Sportbodens konnte planmäßig erfolgen. Das Linoleum wird ab Feb. 2024 eingebaut, wenn der Großteil der Installations- und Malerarbeiten abgeschlossen ist. Die Entwässerungsarbeiten im Außenbereich sind abgeschlossen, das Gebäude wurde an die Entwässerung angeschlossen, ab KW 47 beginnen die Arbeiten an den Außenanlagen (Parkplätze etc.)

1.3 Umbau Hortgebäude (Bauteil C)

Die Installationsarbeiten der Gewerke Heizung, Sanitär und Elektro sind trotz Beseitigung der Behinderungen nur im geringen Umfang begonnen, die Firmen zur Aufnahme der Arbeiten gedrängt. Die Montage der Fensterbänke hat begonnen. Am 14.11. findet das Bauanlaufgespräch zu den Malerarbeiten statt, nachdem der Dachüberstand gestrichen wurde, wird das Gerüst abgebaut.

1.4 Außensportfeld (Bauteil D)

Die Arbeiten am Außensportfeld laufen, es gab witterungsbedingte Unterbrechungen, die Fertigstellung der Arbeiten ist für Anfang Dezember vorgesehen. Im Frühjahr 2024 wird die EPDM-Bahn verlegt.

2. Sonstiges:

Das TGA Fachplanungsbüro PBA sorgt auf Grund von mangelhafter Bauleitung insbesondere im Bereich Elektro (u.a. Nachtragsprüfung, fehlende Anwesenheit auf der Baustelle) für Verzö-

gerungen im Bauablauf und für Verstimmung auf der Baustelle. Für den 14.11 ist ein Klärungstermin zwischen dem Auftragnehmer Thomas Elektro und PBA geplant.
Für den 01.12.2023 ist eine öffentliche Baustellenbegehung geplant.

3. Vergaben:

Aufgrund einer systembedingten Umstellung von EU-Formblättern, war es der KSM zwei Wochen nicht möglich EU weite Vergabe zu veröffentlichen. Entsprechend konnte die Ausschreibung der Bodenbelagsarbeiten und Fliesenarbeiten erst in der KW 45 erfolgen. Die Submissionsergebnisse liegen erst in der KW 49 vor, um die Vorinformation noch dieses Jahr zu versenden und die Beauftragung zügig durchzuführen, wird vorgeschlagen die beiden Vergaben in der Stadtvertreterversammlung am 14.12.2023 zu beschließen. Der Ausschuss stimmt dieser Vorgehensweise zu.

Die nächsten Ausschreibungen sind die Küchen und Tischlerarbeiten.

Sachstand Regressansprüche mangelhafte Bauausführung Bürgerhaus

Die beauftragte Anwaltskanzlei hat im Hinblick auf die bald drohende Verjährung von Ansprüchen im Zusammenhang mit den bemängelten Arbeiten Anschreiben an die drei beteiligten Baufirmen gerichtet. Das Ziel ist die Vermeidung der drohenden Verjährung, und eine außergerichtliche Einigung. Sollte Seitens der Firmen keine Reaktion erfolgen bzw. keine Einigungsbereitschaft signalisiert werden, müsste zeitnah Klage eingereicht werden, um die Verjährungsfrist zu hemmen. Hinsichtlich möglicher Erfolgsaussichten dieser Klage bedarf es einer weitergehenden Prüfung, da das seinerzeit gültige Gutachten im Beweissicherungsverfahren in einigen Punkten noch offengeblieben ist.

Sonstige Baumaßnahmen:

- Die Aufträge für die Instandsetzung der nachfolgenden wassergebundenen Wege sind erfolgt: Küsters Gärten, John-Brinkmann-Straße, Klaus-Groth-Weg und Ehm-Welk-Straße. Zudem wird das Bankett des Bergweges in Bahlen instandgesetzt. Die Instandsetzung wassergebundenen Weges in der Ehm-Welk-Straße erfolgte vom 13.-15.11.2023.
- die Bankett-Sanierungen zwischen Stadt und Bahnhof, Schwartower Straße und Berliner Straße wurde ausgeschrieben Auftrag wurde an Fa. Kulik Bankett & Grabenregulierung vergeben.
- die Ausschreibung der Planungsleistungen betreffend die Wasserrahmenrichtlinie begann am 13.11.2023
- die Ausschreibung der Planungsleistung für die Heinrich-Heine-Straße ist in Vorbereitung

Verkehrsangelegenheiten:

- Fahrbahndeckeninstandsetzung B195 Boizenburg-Schwartow wurde am 09.11.2023 mit Restleistungen (Markierung, Fugen schneiden und vergießen) abgenommen
- Die Baumpflegemaßnahmen zwischen der K2 und K3 (Abzweig B5 – Heidekrug) wurden erfolgreich ausgeschrieben, so dass die Leistung zeitnah beauftragt wird. Der Ausführungsbeginn ist für Dezember 2023 geplant.

Anfragen aus der Sitzung vom 04.10.2023:

Thema	resultierende Aufgabe	Bearbeitungsstand

BfB Herr Kletzin: Regelung Verkehrssituation rund um das Grundschulzentrum	Die Verwaltung wird beauftragt, die Verkehrssituation unter Einbeziehung der Straßenverkehrsbehörde zu planen. Dabei soll berücksichtigt werden, dass künftig lediglich Anlieger und Busse die Straße vor dem Grundschulzentrum passieren dürfen. Der Durchgangsverkehr und das Parken in dieser Straße soll künftig untersagt werden. Ergänzung: Wo sollen die Eltern parken, wenn sie ihre Kinder vom Hort abholen (Kinder dürfen das Hortgelände nicht alleine verlassen.)?	Im Rahmen der Baumaßnahme wurde ein "Kiss and Drive" Platz östlich auf der Straße „An der Quöbbe“ angeordnet. Die Lehrer erreichen ihren Parkplatz über die düstere Gahre. Zudem wurde das Thema im Rahmen des Verkehrsentwicklungskonzeptes erörtert und berücksichtigt. Herr Kletzin äußert seinen Unmut über die Kommunikation in dieser Angelegenheit.
CDU Herr Heinrich: Parkmöglichkeiten am Hafenkopf	regelmäßige Erinnerung gegenüber des Landkreises	Die Verkehrsrechtliche Anordnung ist noch ausstehend. Der Landkreis LUP teilte mit, dass der Antrag sich in der Bearbeitung befindet, bis zum Bauausschuss im Dezember 2023 soll eine Rückmeldung vorliegen.
CDU Herr Grothe: Straßenreinigung	Prüfung der Straßenreinigung durch die externe Firma. Diese erfolgt nach Aussagen eines Ausschussmitgliedes nicht ordnungsgemäß. Dokumentation mit Fotos notwendig.	Die Prüfung der Reinigung ist am 23.10.2023 (Kontrolle der Straßen nach der Reinigung) erfolgt. Ergebnis: Reinigung war ordnungsgemäß, außer Kirchplatz. Dort war eine Reinigung nicht möglich, weil alles zugeparkt war. Die gleiche Situation war am 06.11.2023 wieder der Fall. In der Herbstlaubfallzeit fährt das Reinigungsfahrzeug unter Umständen auch an zwei Tagen, weil das aufgenommene Kehr gut in größeren Mengen anfällt und daher die Reinigung länger dauert. Bei konkreten Hinweisen auf eine schlechte Reinigung kann entsprechend reagiert werden. Hierfür ist die Benennung von Straße und Datum erforderlich.
Herr Führer: Freiflächenanlagen Grundschulzentrum	Prüfung der Aufstellung einer Bautafel	Die Erstellung des Außensportfeldes, als Teil der Arbeiten am Grundschulzentrum, wurde über diverse Kanäle kommuniziert (u.a. Social Media, Infoveranstaltungen). Die Arbeiten am Außensportfeld werden in diesem Jahr, nach einer Bauzeit von ca. 2 Monaten, abgeschlossen. Die Errichtung eines Bauschildes kostet einen mittleren vierstelligen Betrag. Aufgrund der kurzen Bauzeit, der Kosten und der bereits erfolgten Kommunikation wurde auf die Aufstellung einer Bautafel verzichtet.

BfB Herr Kletzin: Bushaltestelle Vier	Sachstand für Bericht der Verwaltung	Ein Ortstermin mit der Verkehrsbehörde und Polizei ist gesundheitsbedingt ausgefallen. Aktuell ist das Planungsbüro mit der Planung beauftragt. Bei Vorliegen eines neuen Sachstandes, wird der Ausschuss umgehend informiert.
BfB Herr Kletzin: Naturerlebnisbad Schwarztow	Einbau der Wasseruhr erfolgt?	Derzeit werden andere Aufgaben prioritär bearbeitet, daher ist der Einbau der Wasseruhr nicht veranlasst. Der Einbau der Wasseruhr für die nächste Saison wird gewünscht.
BfB Herr Kletzin: Prioliste Hochbau	Vorlagen einer Prioliste für den Bereich Hochbau	Aufgrund gesundheitlichem personellen Ausfall kann diese frühestens im Dezember 2023 vorgelegt werden.

Anfragen aus der Sitzung vom 18.10.2023:

Thema	resultierende Aufgabe	Bearbeitungsstand
Herr Meurer: Interimsgebäude Zahrensdorf	Was ist mit den Schulcontainern in Zahrensdorf geplant?	Die Schulcontainer in Zahrensdorf werden nach dem Umzug in das Grundschulzentrum nach Boizenburg wieder abgebaut.
CDU Herr Heinrich: Lügenbrücke (Stadtpark)	Sachstand: Instandsetzung oder Abriss und damit verbundene Kosten	Die Lügenbrücke ist aktuell gesperrt. Nach Abschluss aller Brückenprüfungen erfolgt eine Priorisierung und Sanierung der Brücken.

zu 5 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024
Vorlage: 148/23/10

Herr Effland erläutert diesen Tagesordnungspunkt. Fragen werden direkt beantwortet.

Herr Hallerbach stellt in der Sitzung im Dezember 2023 das Konzept zur Möblierung für das Grundschulzentrum vor und ermittelt die Kosten für höhenverstellbare Möbel.

Die Prioritätenliste für den Bereich Tiefbau wird von Herrn Meincke vorgestellt und erläutert.

Empfehlungen des Ausschusses für Bau und Verkehr:

- Grundstücks- und Gebäudemanagement:
 - Anbau in der Feuerwache Adolf Hansen- Planung auf 2024 ändern und Bau in 2025 einplanen (Abstimmung: 2 : 0 : 2)
- Liegenschaften:
 - Flächenerwerb für Standort 2. Regionale Schul- Flächenerwerb von 2028 ff auf 2025 vorziehen (Abstimmung: 4 : 0 : 0)
 - Auszahlungen für Baumaßnahmen- Planung Sanierung Prünstuv von 2024 auf 2026 verschieben (Abstimmung: 4 : 0 : 0)
- Brandschutz:
 - Rundbogenhalle für Freiwillige Feuerwehren in Schwartow und Bahlen –Kosten in 2024 von 160.000 € auf 100.000 € zu reduzieren (Abstimmung: 4 : 0 : 0)
- Spielplätze:
 - Neuerrichtung Spielplatz Albrechtsche Wiese- Kosten in 2024 von 60.000 € auf 30.000 € zu reduzieren (Abstimmung: 4 : 0 : 0)
- Sportstätten:
 - Sportzentrum (Container und Baumaßnahmen) für Sportplatz Am Fliesenwerk- Kosten in 2024 über 1.000.000 € mit einem Sperrvermerk versehen (Abstimmung: 4 : 0 : 0); die Verwaltung wird im Januar 2024 um einen Planungsvorschlag gebeten
- Gemeindestraßen:
 - Sportzentrum (Container und Baumaßnahmen) für Sportplatz Am Fliesenwerk- Kosten in 2024 über 1.000.000 € mit einem Sperrvermerk versehen (Abstimmung: 4 : 0 : 0); die Verwaltung wird im Januar 2024 um einen Planungsvorschlag gebeten
- ÖPNV:
 - Neubau Bushaltestelle Gehrum- Streichung der Position in 2024 von 40.000 € (Abstimmung: 4 : 0 : 0)
 - Neubau Bushaltestelle Vier- Erhöhung in 2024 von 40.000 € auf 130.000 €; Übertragung aus 2023 nach 2024 (Abstimmung: 4 : 0 : 0)

Die Sitzung wird für eine Pause von 10 Minuten unterbrochen.

zu 4 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Boizenburg/Elbe
Vorlage: 147/23/10

Herr Effland stellt das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Boizenburg/Elbe vor und erläutert dies.

Empfehlungen des Ausschusses für Bau und Verkehr:

- keine Erhöhung der Realsteuern (Hebesätze)
(Abstimmung: 4 : 0 : 0)
- keine Einführung von Parkgebühren

zu 6 Verkehrsentwicklungskonzept Boizenburg/Elbe (Bahnhof + Ortsteile)

Herr Meincke erläutert im Rahmen des Verkehrsentwicklungskonzeptes den Teilbereich „Ortsteile“. Hierzu werden folgende Punkte festgelegt:

- 30-Zone in allen Ortsteilen abseits von Durchgangsstraßen (Vier, Metlitzhof, Gothmann)
- 30-Zone von Ortsschild zu Ortsschild in Heide, Streitheide und Metlitz, sofern umsetzbar
- Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Km/h in den Bereichen von Bushaltestellen (Schulweg, sofern nach StVO zulässig) in den Ortsteilen, sofern eine 30-Zone in der gesamten Ortschaft nicht umsetzbar ist
- 30-Zone für den LKW-Verkehr in Schwartow nach dem Beispiel in Neu Gülze
- Markierung von Schutzstreifen für Radfahrer in den Ortsteilen, soweit umsetzbar
- Mittelinseln in den Ortseingängen zur Lenkung des Radverkehrs und Geschwindigkeitsdämpfung des Kraftfahrzeugverkehrs
- Lücken im Fußwegenetz sind durch Gehwege zu schließen, sofern umsetzbar
- in den Ortsteilen sollen Querungshilfen mittels Mittelinseln für Fußgänger und Radfahrer vorgenommen werden

Zum Grundschulzentrum – Düstere Gahre:

- die Kosten für die Ertüchtigung der Düstere Gahre belaufen sich vorläufig auf mindestens 170.000,00 € (brutto), dies ist im Haushalt nicht darstellbar
- Alternativvorschlag des Ausschusses: Bring- und Holpunkt der Elterntaxis auf dem Parkplatz der Sporthalle; hierfür soll als Wegestrecke der Notweg hinter der Sporthalle über die Hortfläche zur Schule genutzt werden; dies führt zu einer Reduzierung des Außenbereichs

Der Teilbereich „Bahnhof“ wird aus Zeitgründen in der nächsten Ausschusssitzung thematisiert.

zu 8 Einwohnerfragestunde

Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen.

zu 9 Anfragen

Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen.

zu 11 Sanierung der Fußgängerbrücke zwischen Altendorfer Teich und Fitzenteich

Vorlage: 150/23/30

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bau und Verkehr empfiehlt dem Hauptausschuss der Stadt Boizenburg/Elbe folgenden Beschluss zu fassen:

Der Bürgermeister wird mit der Instandsetzung der Fußgängerbrücke zwischen Altendorfer Teich und Fitzenteich mit geschätzten Kosten von 34.000,00 EUR brutto beauftragt. Der Bürgermeister wird hierzu ermächtigt die Leistung in einem Vergabeverfahren zu vergeben und den wirtschaftlichsten Bieter zu beauftragen.

Sollte die Auftragssumme 10 % über Kostenschätzung liegen, sind die Beteiligten Gremien mit einer Berichtsvorlage zu informieren.

Sollte die Auftragsnummer 25 % über der Kostenschätzung liegen, ist vor der Beauftragung die Zustimmung der Gremien einzuholen.

Abstimmungsergebnis: 4 : 0 : 0

**zu 12 Einrichtung einer 30-Zone in der Stadt Boizenburg/Elbe
Vorlage: 151/23/30**

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bau und Verkehr empfiehlt der Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtvertretung beschließt auf ihrer Sitzung am 14.12.2023 die Einrichtung einer Tempo-30-Zone und die Integration dieser Maßnahme in den, in Aufstellung befindlichen, Verkehrsentwicklungsplan. Dabei sollen nachfolgende Maßnahmen im konkreten umgesetzt werden:

- Einrichtung einer Tempo-30-Zone zwischen dem/der Schwanheider Weg/Schwanheider Straße und der Schwartower Straße
- Integration des Wohngebiets westlich der Schwanheider Straße in die Tempo-30-Zone
- bisher eingerichtete Einbahnstraßenregelungen bleiben unberührt
- Neueinrichtung einer Einbahnstraßenregelung in der Richard-Markmann-Straße, vor der Regionalen Schule Rudolf-Tarnow, sowie im Grünen Weg
- Errichtung eines Parkstreifens im Grünen Weg auf dem östlichen Fahrstreifen (auf der Seite der Wohnbebauung)
- Errichtung einer Fahrradstraße im Grünen Weg

Der Bürgermeister wird beauftragt, alle notwendigen Genehmigungen zur Umsetzung der im Beschluss stehenden Maßnahmen einzuholen und ein Verkehrsunternehmen mit der Umsetzung unter Beachtung der vergaberechtlichen Vorschriften zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis: 4 : 0 : 0

zu 14 Wiederherstellung der Öffentlichkeit

Herr Heinrich stellt die Öffentlichkeit der Sitzung wieder her.

**zu 15 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse
lt. KV M-V § 31 Abs. 3**

Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung werden keine Beschlüsse gefasst.

zu 16 Schließen der Sitzung

Herr Heinrich schließt die Sitzung um 22:10 Uhr.

Der nächste Ausschuss für Bau und Verkehr findet am 06.12.2023 statt.

Für die Richtigkeit:

Datum: 07.12.23

gez. Christina Grospitz
Protokollführerin

Lutz Heinrich
Ausschussvorsitzender