

Niederschrift

öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr

Sitzungstermin: **Mittwoch, den 21.02.2024**

Sitzungsbeginn: **18:30 Uhr**

Sitzungsende: **21:45 Uhr**

Ort, Raum: **Rathaus, Rathaussaal (EG)**

Sitzungsnummer: **BV/002/2024**

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Lutz Heinrich

Stadtvertreter/in

Herr Nico Leschinski

sachkundige/r Einwohner/in

Herr Karl-Heinz Grothe

Verwaltung

Herr Tobias Meincke

Herr Leif Hinrichs

Herr Thomas Hallerbach

Entschuldigt fehlen:

Stadtvertreter/in

Herr Bernd Buck

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1** Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2** Änderungsanträge zur Tagesordnung
- 3** Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 10.01.2024
- 4** Bericht der Verwaltung, Informationen und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten und laufenden Investitionen
- 5** Einwohnerfragestunde
- 6** Anfragen
- 7** Erläuterung Prüfung Ingenieurbauwerke gemäß DIN 1076
Vorlage: 023/24/30
- 8** Öffentliche Brücken im Eigentum der Stadt Boizenburg/Elbe
Vorlage: 026/24/30
- 9** Vorstellung Wärmeplanungsgesetz und Gebäudeenergiegesetz
- 10** Verkehrsentwicklungskonzept Altstadt
- 13** Wiederherstellung der Öffentlichkeit
- 14** Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3
- 15** Schließen der Sitzung

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Der Ausschussvorsitzende eröffnet die Sitzung um 18:34 Uhr. Der Ausschuss für Bau und Verkehr ist mit vier Anwesenden Ausschussmitgliedern beschlussfähig. Die form- und fristgerechte Ladung wird festgestellt.

zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

Es gibt keine Änderung der Tagesordnung.

Abstimmungsergebnis: 4/0/0

zu 3 Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 10.01.2024

Es gibt keine Anmerkungen zur Niederschrift vom 10.01.2024.

Abstimmungsergebnis: 3/0/1

zu 4 Bericht der Verwaltung, Informationen und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten und laufenden Investitionen

Baumaßnahme Erweiterungsbau Rudolf Tarnow Schule

Die Arbeiten schreiten voran. Der Heizungsbauer verlegt die Fußbodenheizung damit die Estricharbeiten in der 8. KW im OG erfolgen können. Die Ausschreibung zu der Schließanlage läuft. Der Submissionstermin ist am 05.03.2024. Die Ausschreibung umfasst die Schließanlage für den Neubau sowie die vier Haupteingangstüren des Altbaus.

Baumaßnahme Neubau Grundschulzentrum

1. Baustelle

1.1 Neu- und Umbau Grundschule (Bauteil A)

Das Fassadengerüst am Neubau wird in der 8. KW abgebaut. Die Arbeiten an der Innendämmung wurden Anfang der 6. KW fertiggestellt.

1.2 Neubau Zweifeldsporthalle (Bauteil B)

Die Abhangdecken im Nebenraumtrakt werden montiert und die Trockenbauwände werden vollständig geschlossen. Ab der 10. KW beginnen die Malerarbeiten.

1.3 Umbau Hortgebäude (Bauteil C)

Die Arbeiten an der außenliegenden Entwässerung sind abgeschlossen. Im Inneren werden die Putzarbeiten fortgesetzt.

Die Innendämmung im BT C ist im EG zu ca. 95 % und im OG zu ca. 80 % abgeschlossen.

1.4 Außensportfeld (Bauteil D)

Die Arbeiten am Außensportfeld wurden wiederaufgenommen.

2. Sonstiges:

Die Fortschreibung der Kosten- und der Budgetplanung erfolgt.
Die Firma für die Putz- und Innendämmung ist vor Ort und arbeitet, die vereinbarte Fertigstellung bis Ende dieser Woche wird vsl. eingehalten, sodass hier eine weitere Eskalation über einen Anwalt o.ä. zunächst nicht notwendig ist.

Provisorium Brücke Fitzenteich

Durch eine Initiative von Haus und Grund wurde die Brücke am Fitzenteich provisorisch Instandgesetzt. Die Beschaffenheit des Provisoriums ist nicht als längerfristige Konstruktion ausgelegt. Die Instandsetzung der Brücke durch die Stadtverwaltung ist dementsprechend erforderlich und wird umgesetzt werden.

Rutschungen Elbhang

Ab Mitte der 7. KW wurden vereinzelt Abrutschungen des Elbhanges im Bereich zwischen Elbkieker und dem Aussichtspunkt „12 Apostel“ beobachtet.

Die Zugänge zu dem Bereich wurden gesperrt. Die Anwohner wurden direkt über den Sachstand informiert und die Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung benannt.

Derzeit wird mit einem Ingenieurbüro an einer technischen Lösung zur Sicherung des Hanges gearbeitet. Da es sich bei dem Hang um ein Waldgebiet handelt, wird das Forstamt Schildfeld beteiligt. Zudem ist der Bereich Relevant für den Hochwasserschutz, so dass auch das StALU WM einbezogen wird.

Ersatzneubau Heinrich-Heine-Straße

Der Ersatzneubau der Straße inkl. des Schmutzwasserkanals ist dringend erforderlich, da ein Teil des Kanals bereits eingebrochen und der übrige Kanal instabil ist.

Die Ausschreibung der Planungsleistung ist erfolgt.

Verkehrsführung Weg der Jugend

Die Verkehrsführung im Weg der Jugend zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wurde umgesetzt. Die Maßnahme wurde erforderlich, da der Bereich als Unfallschwerpunkt durch den Landkreis erkannt wurde.

Sonstige Baumaßnahmen:

- Die Instandsetzung der nachfolgenden wassergebundenen Wege sind noch ausstehend: Küsters Gärten, John-Brinkmann-Straße, Klaus-Groth-Weg und das Bankett im Bergwege in Bahlen. Durch die aktuellen Wetterverhältnisse können die Arbeiten noch nicht ausgeführt werden.
- In Schwartow „Am Hof“ werden zwei Entwässerungsmulden nachprofiliert. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und können wahrscheinlich im März durchgeführt werden.
- In Neu Gehrum wurden die Entwässerungsmulden nachprofiliert.

Die Instandsetzung der Holme am kleinen Anleger wurden beauftragt. Die Umsetzung erfolgt in der 13.-16. KW 2024.

zu 5 Einwohnerfragestunde

Jörg Mäurer erfragt wie lange die Abrutschgefährdung des Elbhanges bekannt ist.

Herr Hinrichs erklärt, dass die aktuelle Situation seit Ende 7.KW bekannt ist. Die damalige Roudung ist nicht ausschlaggebend für den Abrutsch.

Herr Mäurer erfragt wann der Weg neben dem Sportplatz beim Grundschulzentrum fertiggestellt wird.

Herr Meincke erläutert, dass aufgrund der Wetterverhältnisse der Weg derzeit nicht fertiggestellt werden kann.

Herr Mäurer fragt ob die Umleitung der Eltern-Taxis über die Düstere Gahre durch die Stadtvertretung gekippt wurde.

Herr Hinrichs erklärt, dass dies technisch nicht umsetzbar ist.

Dirk Feitlinger erfragt ob die Sanierung des derzeitigen Wendehammers noch umgesetzt wird. Hier war in Planung, dass der Teil des Wendehammers mit zum Schulhof integriert werden soll. Herr Hinrichs erklärt, dass die Planung nicht mehr beinhaltet ist, da die Umsetzung zu kostenintensiv ist.

Außerdem erfragt Herr Feitlinger in welcher Form BürgerInnen sich beim Verkehrsentwicklungskonzept/Klimaschutzanpassung einbringen können.

Herr Hinrichs erläutert, dass hierfür der Ausschuss für Bau und Verkehr die richtige Anlaufstelle wäre.

Herr Feitlinger erfragt die Fertigstellung der Sporthalle am Grundschulzentrum.

Herr Hallerbach berichtet, dass die Sporthalle zum neuen Schuljahr bezugsfertig sein soll. Die Nutzung der Sporthalle soll ab dem Winterplan für den Vereinssport freigegeben werden.

zu 6 Anfragen

Herr Heinrich erfragt den zeitlichen Rahmen der Großbaustellen in Boizenburg/Elbe.

Herr Hinrichs berichtet, dass wir mit beiden Schulen im Zeitplan sind und bisher keine Verzögerungen bekannt sind.

Herr Heinrich fragt nach dem aktuellen Stand der Ausschreibung der Brücke am Fitzenteich.

Herr Meincke teilt mit, dass die Ausschreibung in der 9. KW vollzogen wird.

zu 7 Erläuterung Prüfung Ingenieurbauwerke gemäß DIN 1076 Vorlage: 023/24/30

Keine Anmerkungen.

zu 8 Öffentliche Brücken im Eigentum der Stadt Boizenburg/Elbe Vorlage: 026/24/30

Keine Anmerkungen.

zu 9 Vorstellung Wärmeplanungsgesetz und Gebäudeenergiegesetz

Nachdem zu Beginn des Jahres das Wärmeplanungs- und das Gebäudeenergiegesetz in Kraft getreten sind, wurden auf Anregung von Herrn Hinrichs die beiden Gesetze und die Verknüpfung zueinander durch das Klimabüro vorgestellt. Für die Wärmeplanung lässt sich zusammenfassen, dass die Stadt durch die bewilligten Fördermittel bereits auf einem guten Weg ist. Die Ausschreibungsunter-

lagen werden aktuell vorbereitet. Für Gebäudeeigentümerinnen und –eigentümer, die von dem Gebäudeenergiegesetz betroffen sind, empfiehlt sich eine Energieberatung.

zu 10 Verkehrsentwicklungskonzept Altstadt

Herr Meincke berichtet zur Verkehrssituation in Boizenburg/Altstadt.

Die Verwaltung und die Ausschussmitglieder streben folgende Punkte an:

- Die Straße „An der Quöbbe soll langfristig mit baulicher Trennung des Radstreifens ausgebaut werden.
- Das VZ „30 Zone“ soll bis zur Kreuzung Markttorstraße/An der Quöbbe vorgezogen werden.
- Es wird überlegt die Reichenstraße durch bspw. einer Auframpung verkehrsberuhigter zu gestalten.
- In der Stiftstraße soll linkseitig ein eingeschränktes Halteverbot eingerichtet werden. Rechtsseitig soll ein absolutes Halteverbot sowie ein Fahrradstreifen eingerichtet werden.
- Es muss geprüft werden wo an der Kreuzung Schwartower Straße/Stiftstraße eine Bedarfsampel eingerichtet werden kann.
- Am Krankenhaus soll eine Kreiselvariante und die Verlegung des Querungshilfe geprüft werden.
- In der Klingbergstraße soll eine Beruhigung ab der 30-Zone überdacht werden, eine eventuelle Absteigezone für Fahrradfahrer ist angedacht.
- In der Hamburger Straße auf der Höhe des Fitnessstudios soll eine Querungshilfe geprüft werden. Ebenfalls soll ein Parkverbot in der Hamburger Straße (zwischen Lauenburger Posterweg und Schützenstraße) eingerichtet werden.

zu 13 Wiederherstellung der Öffentlichkeit

Der Ausschussvorsitzende stellt die Öffentlichkeit der Sitzung wieder her.

zu 14 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3

Der Ausschussvorsitzende teilt mit, dass im nicht öffentlichen Teil wurde eine Empfehlung abgegeben wurde.

zu 15 Schließen der Sitzung

Der Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung um 21:45 Uhr.

Für die Richtigkeit:

Datum: 18.04.24

Lena Wolff
Protokollführerin

Lutz Heinrich
Ausschussvorsitzender