| Stadt Boizenburg/Elbe | Beschlussvorlage | Drucksachen Nr. :<br>086/22/30 |
|---|---|---|
| | | |
| Status: **öffentlich** | | |
| Beratungsgegenstand: | | |
| **Grundschulzentrum Boizenburg/Elbe<br>hier: Beauftragung von Nachträgen** | | |
| **FB Stadtentwicklung, Bau und Wohnen**<br>Auskunft erteilt: **Steffes, Frank** | | Erstellungsdatum: 01.08.2022 |
| **Beratungsfolge:** | | |

| | Gremium | Datum Sitzung | Zuständigkeit | Abstimmung ( J / N / E ) | TOP |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ausschuss für Bau und Verkehr | 18.08.2022 | Vorberatung | | |
| | Stadtvertretung | 25.08.2022 | Entscheidung | | |

**Beschlussvorschlag:**
Die Stadtvertretung stimmt folgendem Verfahren zur Beauftragung von Nachträgen für das Grundschulzentrum Boizenburg/Elbe zu:

Bei der Beauftragung von Nachträgen im Sinne von § 2 der VOB/B bis 10 % der ursprünglichen Auftragssumme entscheidet der Bürgermeister nach pflichtgemäßem Ermessen.
Für die Überschreitung der vorstehenden Summe für Nachtragsaufträge ist die Summe aller erteilten Nachtragsaufträge maßgebend.

Die zuständigen Gremien werden fortlaufend im Bericht der Verwaltung über den Stand der Bauvorhaben und Anzahl, Höhe und Gesamtsumme der laufenden Nachträge informiert. Dazu wird eine monatliche Budgetübersicht zum Kostencontrolling gefertigt und den Gremien vorgestellt.

Bürgermeister
086/22/30

**Sachdarstellung und Begründung**:
Nachdem einer verstärkten Projektassistenz in der Stadtvertretung vom 21.07.2022 und damit einer schnellen Nachtragserkennung zugestimmt worden ist, ist es notwendig, Nachträge auch **schnell** zu beauftragen, um Schaden (Baubehinderungsanzeigen der Firmen und deren Folgen) von der Stadt Boizenburg abzuwenden.

Um das Prozedere für so ein großes Vorhaben zu vereinfachen bzw. überhaupt zu ermöglichen, wird folgendes Verfahren zur Beschlussfassung vorgeschlagen:

Bei der Vergabe von Nachtragsaufträgen im Sinne von § 2 der VOB/B bis 10 % der ursprünglichen Auftragssumme entscheidet der Bürgermeister nach pflichtgemäßem Ermessen.
Für die Überschreitung der vorstehenden Summe für Nachtragsaufträge ist die Summe aller erteilten Nachtragsaufträge maßgebend.

Die zuständigen Gremien werden fortlaufend im Bericht der Verwaltung über den Stand der Bauvorhaben und Anzahl, Höhe und Gesamtsumme der laufenden Nachträge informiert. Dazu wird eine monatliche Budgetübersicht zum Kostencontrolling gefertigt und den Gremien vorgestellt.

**Alternativen:**

| **Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz** | **Ja, positiv** | **Nein, negativ** | **Trifft nicht zu** |
|---|---|---|---|
| Fördert der Beschluss den Einsatz erneuerbare Energien? | ☐ | ☐ | ☒ |
| Trägt der Beschluss zu Energieeffizienz / Energiesparen bei? | ☐ | ☐ | ☒ |
| Bewirkt der Beschluss geringere Emissionen im Verkehrsbereich? | ☐ | ☐ | ☒ |
| Wird bei einer Baumaßnahme oder Flächeninanspruchnahme auf ökologische Kriterien geachtet? | ☐ | ☐ | ☒ |
| Trägt der Beschluss zur Flächenentsiegelung bei? | ☐ | ☐ | ☒ |
| Wird ressourcenschonend beschafft? | ☐ | ☐ | ☒ |
| Weitere positive/negative Auswirkungen/Anmerkungen: | ☐ | ☐ | ☒ |

**Finanzielle Auswirkungen:**

| **Finanzielle Aufwendungen** | **Einnahmen** | **Folgekosten** | **Betrag** |
|---|---|---|---|
| Ja ☐ Nein ☒ | Ja ☐ Nein ☐ | Ja ☐ Nein ☐ | Monatlich:<br>Jährlich: |

| | |
|---|---|
| Mittel stehen bereit: Ja ☐ Nein ☐<br>Produkt.:<br>Sachkonto:<br>HH-Ansatz: | Deckungsvorschlag: |

| | |
|---|---|
| Verausgabt:<br>Noch verfügbar: | |

**Mitzeichnung im Bedarfsfall**: Unterschrift

Fachbereich I ..... Gleichstellungs-
(Finanzen) beauftragte .....

Klimabüro ..... Personalrat .....

**Anlagen:**